

**INFORME MES DE OCTUBRE**  
**SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FET 50 COVID AÑO 2021**  
**SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE BARRANCAS**

Este documento describe la ejecución de los recursos asignados desde el fondo de emergencia transitorio COVID-19, creado por la Ley N°21.288.

**1. Recursos Devengados (Decreto de Hda. N° 43 de 13.01.21, Aprueba Reglamento Fondo FET 50COVID-19, artículo 11)**

Subtítulo	Medida financiada	Monto asignado (Miles \$)	Objetivos generales perseguidos	Transferencias efectuadas	Saldo efectivo
				(Miles\$)	(Miles\$)
21	Contratación ITO	12.000	Calidad en la entrega de obras	9.950	2.050
21	Contratación asistencia técnica	44.000	Diseño de proyectos de conservación	37.955	6.045
22	Mantenimiento de los establecimientos	912.425	Mantenimiento de los establecimientos	306.201	606.224
31	Equipamiento Establecimientos Educativos	94.124	Adquisición de mobiliario en el marco de las iniciativas de conservación para los establecimientos RBD 10088, 10107, 10122, 10109, 10097, 10089, 10106 y 10119.	1.327	92.797
31	Proyectos de Conservación de los Establecimientos	2.702.216	Mejoramiento de la infraestructura de los establecimientos	1.199.644	1.502.572
<b>Total</b>		<b>3.764.765</b>		<b>1.555.077</b>	<b>2.209.688</b>

**2. Información sobre iniciativa. (Decreto de Hda. N° 43 de 13.01.21, Aprueba Reglamento Fondo FET COVID-19, artículo 11)**

Subtítulo	Acción o iniciativa	Metodología de elección beneficiarios	Montos asignados
			(Miles\$)
21	Contratación ITO	Aseguramiento de la calidad de los trabajos en los establecimientos, que fueron seleccionados por su alta matrícula.	12.000
21	Contratación asistencia técnica	Diseño de proyectos de conservación para los establecimientos, que fueron seleccionados por su alta matrícula.	44.000
22	Mantenimiento de infraestructura de los establecimientos	Mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos. Se eligen por su alta matrícula	453.878
22	Mantenimiento eléctrica de los establecimientos	Mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos. Se eligen por su alta matrícula	358.547

Subtítulo	Acción o iniciativa	Metodología de elección beneficiarios	Montos asignados
			(Miles\$)
22	Adquisición de materiales de mantención	Mantención de la infraestructura de los establecimientos. Se eligen por su alta matrícula	100.000
31	Mobiliarios y otros Escuela Herminda De La Victoria,	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	7.719
31	Mobiliarios y otros Escuela Jaime Gómez García,	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	12.781
31	Mobiliarios y otros Escuela Mariscal De Ayacucho,	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	9.367
31	Mobiliarios y otros Escuela Poeta Pablo Neruda,	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	6.011
31	Mobiliarios y otros Escuela Básica Paulo Freire,	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	16.765
31	Mobiliarios y otros Escuela Doctor Treviso Girardi Tonelli,	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	8.421
31	Mobiliarios y otros Escuela Poeta Vicente Huidobro,	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	18.230
31	Mobiliarios y otros Escuela Prof. Manuel Guerrero Ceballos,	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	14.830
31	Conservación Establecimiento Herminda De La Victoria	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	134.612
31	Conservación Establecimiento Paulo Freire	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	192.990
31	Conservación Establecimiento Manuel Guerrero	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	154.546
31	Conservación Establecimiento Treviso Girardi	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	143.124
31	Conservación Establecimiento Mariscal De Ayacucho	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	152.916
31	Conservación Establecimiento Jaime Gómez García	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	178.461

Subtítulo	Acción o iniciativa	Metodología de elección beneficiarios	Montos asignados
			(Miles\$)
31	Conservación Establecimiento Pablo Neruda	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	225.483
31	Conservación Establecimiento Vicente Huidobro	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	170.761
31	Conservación Jardín Infantil Y Sala Cuna Leonardo Da Vinci	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	183.241
31	Conservación Jardín Infantil Y Sala Cuna Frida Kalho	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	289.129
31	Conservación Escuela Diferencial Quillahue	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	398.098
31	Conservación Escuela Republica De Estados Unidos	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, los Establecimientos se seleccionaron por su alta matrícula.	296.250
31	Otras iniciativas de Conservación de Escuelas por Definir	Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes, que serán seleccionados por si alta matrícula.	182.680
<b>Total</b>			<b>3.764.765</b>

En virtud de la tabla anterior, y cuando corresponda, desagregar los datos informados de acuerdo con lo solicitado en la siguiente tabla:

Nombre iniciativa/acción	Características				Personas beneficiadas
	Geográficas	Etarias	Género	Sector productivo de la empresa	(Matrícula)
Contratación ITO	Cerro Navia - Lo Prado - Pudahuel	N/A	M/F	Educación	7.357
Contratación asistencia técnica	Cerro Navia - Lo Prado - Pudahuel	N/A	M/F	Educación	7.357
Mantenimiento de infraestructura de los establecimientos	Cerro Navia - Lo Prado - Pudahuel	N/A	M/F	Educación	22.103
Mantenimiento eléctrica de los establecimientos	Cerro Navia - Lo Prado - Pudahuel	N/A	M/F	Educación	1.000 (3 EE)
Adquisición de materiales de mantenimiento	Cerro Navia - Lo Prado - Pudahuel	N/A	M/F	Educación	22.103
Mobiliarios y otros Escuela Herminda De La Victoria,	Cerro Navia	4 a 18 años	M/F	Educación	209

Nombre iniciativa/acción	Geográficas	Etarias	Género	Sector productivo de la empresa	Personas beneficiadas
Mobiliarios y otros Escuela Jaime Gómez García	Cerro Navia	4 a 18 años	M/F	Educación	558
Mobiliarios y otros Escuela Mariscal De Ayacucho,	Lo Prado	4 a 18 años	M/F	Educación	198
Mobiliarios y otros Escuela Poeta Pablo Neruda	Cerro Navia	4 a 18 años	M/F	Educación	726
Mobiliarios y otros Escuela Básica Paulo Freire	Cerro Navia	4 a 18 años	M/F	Educación	263
Mobiliarios y otros Escuela Doctor Treviso Girardi Tonelli	Cerro Navia	4 a 18 años	M/F	Educación	239
Mobiliarios y otros Escuela Poeta Vicente Huidobro	Lo Prado	4 a 18 años	M/F	Educación	421
Mobiliarios y otros Escuela Prof. Manuel Guerrero Ceballos	Lo Prado	4 a 18 años	M/F	Educación	448
Conservación Establecimiento Herminda De La Victoria	Cerro Navia	4 a 18 años	M/F	Educación	209
Conservación Establecimiento Paulo Freire	Cerro Navia	4 a 18 años	M/F	Educación	263
Conservación Establecimiento Manuel Guerrero	Lo Prado	4 a 18 años	M/F	Educación	448
Conservación Establecimiento Treviso Girardi	Cerro Navia	4 a 18 años	M/F	Educación	239
Conservación Establecimiento Mariscal De Ayacucho	Lo Prado	4 a 18 años	M/F	Educación	198
Conservación Establecimiento Jaime Gómez García	Cerro Navia	4 a 18 años	M/F	Educación	558
Conservación Establecimiento Pablo Neruda	Cerro Navia	4 a 18 años	M/F	Educación	726
Conservación Establecimiento Vicente Huidobro	Lo Prado	4 a 18 años	M/F	Educación	421
Conservación Jardín Infantil Y Sala Cuna Leonardo Da Vinci	Cerro Navia	4 a 18 años	M/F	Educación	100
Conservación Jardín Infantil Y Sala Cuna Frida Kalho	Lo Prado	4 a 18 años	M/F	Educación	208
Conservación Escuela Diferencial Quillahue	Cerro Navia	4 a 18 años	M/F	Educación	136
Conservación Escuela Republica De Estados Unidos	Lo Prado	4 a 18 años	M/F	Educación	439
Otras iniciativas de Conservación de Escuelas por Definir	Cerro Navia - Lo Prado - Pudahuel	4 a 18 años	M/F	Educación	350

**3. Ejecución de recursos asignados desde Fondo FET COVID-19. (Decreto de Hda. N° 43 de 13.01.21, Aprueba Reglamento Fondo FET COVID-19, artículo 11)**

La información presentada en este informe (punto I al IV), deberá ser publicada en el sitio web respectivo del organismo. La referida publicación deberá efectuarse en un lugar destacado, y deberá actualizarse mensualmente.

Portal de Transparencia, Punto 11: Presupuesto Asignado y su ejecución

<https://barrancas.educacionpublica.cl/centro-de-documentacion/>

**4. Copia de los decretos y resoluciones dictados para la implementación de las acciones financiadas por el fondo. (Of.Ord.N°82 Hda. 19.01.21, informa instrucciones FET Covid-19, punto 2.2.6)**

No se tramitaron decretos y resoluciones para el mes de septiembre.

**1. INFORME EJECUCIÓN DE PROYECTOS.**

Describe la ejecución y el estado de avance de los proyectos individualizados.

**1.1. Proyectos de inversiones públicas, incluidos los proyectos que han sido concesionados.**

Se indicará Mensualmente nómina de proyectos, con indicación de la fecha de inicio de las obras, los plazos para su ejecución y la totalidad de los montos comprendidos en las inversiones o concesiones de que se trate, así como las modificaciones que en el período informado hayan experimentado cada una de las precitadas variables. **(Decreto de Hda. N° 43 de 13.01.21, Aprueba Reglamento Fondo FET COVID-19, artículo 13.) (Ley de Presupuestos N°21.289, Art. 14.17)**

**Nota:** Se informa que en el mes de abril se produce un error en el devengo de los siguientes proyectos de inversión de los Fondo FET COVID que se presentan a continuación:

Proyectos	Financiamiento Sectorial	Financiamiento Fondo FET COVID	Total General
CONSERVACIÓN ESC. DR. TREVISIO GIRARDI TONELLI	32.531.961	98.648.634	131.180.595
CONSERVACIÓN ESC. JAIME GOMEZ GARCIA	20.846.389	141.199.952	162.046.341
CONSERVACIÓN ESC. MARISCAL DE AYACUCHO	42.831.000	97.191.726	140.022.726
CONSERVACIÓN ESC. POETA PABLO NERUDA	31.204.880	154.620.447	185.825.327
CONSERVACIÓN ESC. POETA VICENTE HUIDOBRO	30.737.491	118.612.375	149.349.866
<b>Total</b>	<b>158.151.721</b>	<b>610.273.134</b>	<b>768.424.855</b>

Se contabilizaron en el SIGFE \$ 158.151.721 en el Programa 02. Se están haciendo las gestiones con Service Desk para que libere los devengos y pagos y poder realizar nuevamente los devengos en los programas que corresponden (Se adjunta ticket n° 91805).

Proyecto	Plazo de ejecución	Valor Adjudicado (Miles \$)	Modificaciones	Monto Transferido	Saldo (Miles\$)
Contratación ITO	Enero - Diciembre 2021	12.000	Sin Modificaciones	9.950	2.050
Contratación asistencia técnica	Enero - Diciembre 2021	44.000	Sin Modificaciones	37.955	6.045
Mantenimiento de los establecimientos	Enero - Diciembre 2021	453.878	Sin Modificaciones	220.586	233.292
Adquisición de materiales de mantención	Enero - Julio 2021	100.000	Sin Modificaciones	85.615	14.385
Mobiliarios y otros Escuela Herminda De La Victoria,	Enero - Julio 2021	7.719	Sin Modificaciones	74	7.645
Mobiliarios y otros Escuela Jaime Gomez Garcia,	Enero - Julio 2021	12.781	Sin Modificaciones	93	12.688
Mobiliarios y otros Escuela Mariscal De Ayacucho,	Enero - Julio 2021	9.367	Sin Modificaciones	366	9.001
Mobiliarios y otros Escuela Poeta Pablo Neruda,	Enero - Julio 2021	6.011	Sin Modificaciones	20	5.991
Mobiliarios y otros Escuela Basica Paulo Freire,	Enero - Julio 2021	16.765	Sin Modificaciones	10	16.755
Mobiliarios y otros Escuela Doctor Treviso Girardi Tonelli,	Enero - Julio 2021	8.421	Sin Modificaciones	45	8.376
Mobiliarios y otros Escuela Poeta Vicente Huidobro,	Enero - Julio 2021	18.230	Sin Modificaciones	624	17.606
Mobiliarios y otros Escuela Prof. Manuel Guerrero Ceballos,	Enero - Julio 2021	14.830	Sin Modificaciones	95	14.735
Conservación Establecimiento Herminda De La Victoria	Enero - Julio 2021	123.292	Sin Modificaciones	123.292	0
Conservación Establecimiento Paulo Freire	Enero - Julio 2021	172.493	Sin Modificaciones	172.493	0
Conservación Establecimiento Manuel Guerrero	Enero - Julio 2021	136.116	Sin Modificaciones	136.116	0
Conservación Establecimiento Treviso Girardi	Enero - Julio 2021	131.125	Sin Modificaciones	131.125	0
Conservación Establecimiento Mariscal De Ayacucho	Enero - Julio 2021	139.949	Sin Modificaciones	139.949	0
Conservación Establecimiento Jaime Gomez Garcia	Enero - Julio 2021	161.954	Sin Modificaciones	161.954	0
Conservación Establecimiento Pablo Neruda	Enero - Julio 2021	215.871	Sin Modificaciones	185.806	30.065
Conservación Establecimiento Vicente Huidobro	Enero - Julio 2021	148.909	Sin Modificaciones	148.909	0
<b>Total</b>		<b>1.933.711</b>		<b>1.555.077</b>	<b>378.634</b>

## 2. Proyectos de inversión incluidos en la tramitación de la ley.

Mensualmente se deberá informar una actualización de los proyectos de inversión indicados en el informe entregado en enero, según lo solicitado en la ley de presupuestos N°21.289, Art. 32, que señalaba lo siguiente:

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los Gobiernos Regionales deberán enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar en el mes de enero, una nómina con los proyectos de inversión incluidos en la tramitación de esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará específicamente las obras y recursos que se ejecutarán durante 2021. Deberá distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la Ley que crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19. Asimismo, **a partir de febrero, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2021.**

Proyecto	Plazo de ejecución	Valor Adjudicado (Miles \$)	Monto Transferido
Contratación ITO	Enero - Diciembre 2021	12.000	9.950
Contratación asistencia técnica	Enero - Diciembre 2021	44.000	37.955
Mantenimiento de los establecimientos	Enero - Diciembre 2021	453.878	220.586
Adquisición de materiales de mantención	Enero - Julio 2021	100.000	85.615
Mobiliarios y otros Escuela Herminda De La Victoria,	Enero - Julio 2021	7.719	74
Mobiliarios y otros Escuela Jaime Gomez Garcia,	Enero - Julio 2021	12.781	93
Mobiliarios y otros Escuela Mariscal De Ayacucho,	Enero - Julio 2021	9.367	366
Mobiliarios y otros Escuela Poeta Pablo Neruda,	Enero - Julio 2021	6.011	20
Mobiliarios y otros Escuela Basica Paulo Freire,	Enero - Julio 2021	16.765	10
Mobiliarios y otros Escuela Doctor Treviso Girardi Tonelli,	Enero - Julio 2021	8.421	45
Mobiliarios y otros Escuela Poeta Vicente Huidobro,	Enero - Julio 2021	18.230	624
Mobiliarios y otros Escuela Prof. Manuel Guerrero Ceballos,	Enero - Julio 2021	14.830	95
Conservación Establecimiento Herminda De La Victoria	Enero - Julio 2021	123.292	123.292
Conservación Establecimiento Paulo Freire	Enero - Julio 2021	172.493	172.493
Conservación Establecimiento Manuel Guerrero	Enero - Julio 2021	136.116	136.116
Conservación Establecimiento Treviso Girardi	Enero - Julio 2021	131.125	131.125
Conservación Establecimiento Mariscal De Ayacucho	Enero - Julio 2021	139.949	139.949
Conservación Establecimiento Jaime Gomez Garcia	Enero - Julio 2021	161.954	161.954
Conservación Establecimiento Pablo Neruda	Enero - Julio 2021	215.871	185.806
Conservación Establecimiento Vicente Huidobro	Enero - Julio 2021	148.909	148.909
	<b>Total</b>	<b>1.933.711</b>	<b>1.555.077</b>