

**INFORME MES DE FEBRERO
SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FET COVID AÑO 2021
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE BARRANCAS**

Este documento describe la ejecución de los recursos asignados desde el fondo de emergencia transitorio COVID-19, creado por la Ley N°21.288.

1. Recursos devengados. (Decreto de Hda. N° 43 de 13.01.21, Aprueba Reglamento Fondo FET COVID-19, artículo 11)

| Subtítulo | Medida financiada | Monto asignado (Miles \$) | Objetivos generales perseguidos | Transferencias efectuadas | Saldo efectivo |
|-----------|---|---------------------------|--|---------------------------|------------------|
| 21 | Contratación ITO | 12.000 | Calidad en la entrega de obras | 0 | 12.000 |
| 21 | Contratación asistencia técnica | 43.900 | Diseño de proyectos de conservación | 0 | 43.900 |
| 22 | Mantención de los establecimientos | 912.500 | Mantención de los establecimientos | 0 | 912.500 |
| 31 | Equipamiento Establecimientos Educativos | 94.124 | Adquisición de mobiliario en el marco de las iniciativas de conservación para 14 Establecimiento Educativos. | 0 | 94.124 |
| 31 | Proyectos de Conservación de los Establecimientos | 2.702.216 | Mejoramiento de la infraestructura de los establecimientos | 0 | 2.702.216 |
| | TOTAL | 3.764.740 | | | 3.764.740 |

2. Información sobre iniciativa. (Decreto de Hda. N° 43 de 13.01.21, Aprueba Reglamento Fondo FET COVID-19, artículo 11)

| Subtítulo | Acción o iniciativa | Metodología de elección beneficiarios | Montos asignados |
|-----------|---|--|------------------|
| | | | (Miles\$) |
| 21 | Contratación ITO | Aseguramiento de la calidad de los trabajos en los establecimientos | 12.000 |
| 21 | Contratación asistencia técnica | Diseño de proyectos de conservación para los establecimientos | 43.900 |
| 22 | Mantención de infraestructura de los establecimientos | Mantención de la infraestructura de los establecimientos | 453.878 |
| 22 | Mantención eléctrica de los establecimientos | Mantención de la infraestructura de los establecimientos | 358.547 |
| 22 | Adquisición de materiales de mantención | Mantención de la infraestructura de los establecimientos | 100.000 |
| 31 | Mobiliarios y otros Escuela Herminda De La Victoria, | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 7.719 |

| Subtítulo | Acción o iniciativa | Metodología de elección beneficiarios | Montos asignados |
|--------------|---|--|------------------|
| | | | (Miles\$) |
| 31 | Mobiliarios y otros Escuela Jaime Gómez García, | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 12.781 |
| 31 | Mobiliarios y otros Escuela Mariscal De Ayacucho, | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 9.367 |
| 31 | Mobiliarios y otros Escuela Poeta Pablo Neruda, | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 6.011 |
| 31 | Mobiliarios y otros Escuela Básica Paulo Freire, | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 16.765 |
| 31 | Mobiliarios y otros Escuela Doctor Treviso Girardi Tonelli, | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 8.421 |
| 31 | Mobiliarios y otros Escuela Poeta Vicente Huidobro, | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 18.230 |
| 31 | Mobiliarios y otros Escuela Prof. Manuel Guerrero Ceballos, | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 14.830 |
| 31 | Conservación Establecimiento Herminda De La Victoria | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 134.612 |
| 31 | Conservación Establecimiento Paulo Freire | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 192.990 |
| 31 | Conservación Establecimiento Manuel Guerrero | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 154.546 |
| 31 | Conservación Establecimiento Treviso Girardi | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 143.124 |
| 31 | Conservación Establecimiento Mariscal De Ayacucho | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 152.916 |
| 31 | Conservación Establecimiento Jaime Gómez García | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 178.461 |
| 31 | Conservación Establecimiento Pablo Neruda | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 225.483 |
| 31 | Conservación Establecimiento Vicente Huidobro | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 170.761 |
| 31 | Conservación Jardín Infantil Y Sala Cuna Leonardo Da Vinci | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 183.241 |
| 31 | Conservación Jardín Infantil Y Sala Cuna Frida Kalho | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 289.129 |
| 31 | Conservación Escuela Diferencial Quillahue | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 398.098 |
| 31 | Conservación Escuela Republica De Estados Unidos | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 296.250 |
| 31 | Otras iniciativas de Conservación de Escuelas por Definir | Mejoramiento de las condiciones de los establecimientos para los estudiantes | 182.680 |
| Total | | | 3.764.740 |

En virtud de la tabla anterior, y cuando corresponda, desagregar los datos informados de acuerdo con lo solicitado en la siguiente tabla:

| Nombre iniciativa/acción | Características | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | Geográficas | Etarias | Género | Sector productivo de la empresa | Personas beneficiadas (Matrícula) |
| Contratación ITO | Cerro Navia - Lo Prado - Pudahuel | N/A | M/F | Servicios Profesionales | 7.357 |
| Contratación asistencia técnica | Cerro Navia - Lo Prado - Pudahuel | N/A | M/F | Servicios Profesionales | 7.357 |
| Mantenimiento de infraestructura de los establecimientos | Cerro Navia - Lo Prado - Pudahuel | N/A | M/F | Construcción | 22.103 |
| Mantenimiento eléctrica de los establecimientos | Cerro Navia - Lo Prado - Pudahuel | N/A | M/F | Construcción | 1.000 (3 EE) |
| Adquisición de materiales de mantención | Cerro Navia - Lo Prado - Pudahuel | N/A | M/F | Construcción | 22.103 |
| Mobiliarios y otros Escuela Herminda De La Victoria | Cerro Navia | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 209 |
| Mobiliarios y otros Escuela Jaime Gómez García, | Cerro Navia | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 558 |
| Mobiliarios y otros Escuela Mariscal De Ayacucho | Lo Prado | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 198 |
| Mobiliarios y otros Escuela Poeta Pablo Neruda | Cerro Navia | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 726 |
| Mobiliarios y otros Escuela Básica Paulo Freire | Cerro Navia | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 263 |
| Mobiliarios y otros Escuela Doctor Treviso Girardi Tonelli, | Cerro Navia | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 239 |
| Mobiliarios y otros Escuela Poeta Vicente Huidobro | Lo Prado | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 421 |
| Mobiliarios y otros Escuela Prof. Manuel Guerrero Ceballos, | Lo Prado | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 448 |
| Conservación Establecimiento Herminda De La Victoria | Cerro Navia | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 209 |
| Conservación Establecimiento Paulo Freire | Cerro Navia | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 263 |
| Conservación Establecimiento Manuel Guerrero | Lo Prado | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 448 |
| Conservación Establecimiento Treviso Girardi | Cerro Navia | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 239 |
| Conservación Establecimiento Mariscal De Ayacucho | Lo Prado | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 198 |
| Conservación Establecimiento Jaime Gómez García | Cerro Navia | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 558 |
| Conservación Establecimiento Pablo Neruda | Cerro Navia | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 726 |
| Conservación Establecimiento Vicente Huidobro | Lo Prado | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 421 |
| Conservación Jardín Infantil Y Sala Cuna Leonardo Da Vinci | Cerro Navia | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 100 |
| Conservación Jardín Infantil Y Sala Cuna Frida Kalho | Lo Prado | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 208 |
| Conservación Escuela Diferencial Quillahue | Cerro Navia | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 136 |
| Conservación Escuela Republica De Estados Unidos | Lo Prado | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 439 |
| Otras iniciativas de Conservación de Escuelas por Definir | Cerro Navia - Lo Prado - Pudahuel | 4 a 18 años | M/F | Construcción | 350 |

3. Ejecución de recursos asignados desde Fondo FET COVID-19. (Decreto de Hda. N° 43 de 13.01.21, Aprueba Reglamento Fondo FET COVID-19, artículo 11)

La información presentada en este informe (punto I al IV), deberá ser publicada en el sitio web respectivo del organismo. La referida publicación deberá efectuarse en un lugar destacado, y deberá actualizarse mensualmente.

<https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AJ016>

4. Copia de los decretos y resoluciones dictados para la implementación de las acciones financiadas por el fondo. (Of.Ord.N°82 Hda. 19.01.21, informa instrucciones FET Covid-19, punto 2.2.6)

<https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AJ016>

I. INFORME EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

Describe la ejecución y el estado de avance de los proyectos individualizados.

1. Proyectos de inversiones públicas, incluidos los proyectos que han sido concesionados.

Se indicará Mensualmente nómina de proyectos, con indicación de la fecha de inicio de las obras, los plazos para su ejecución y la totalidad de los montos comprendidos en las inversiones o concesiones de que se trate, así como las modificaciones que en el período informado hayan experimentado cada una de las precitadas variables. **(Decreto de Hda. N° 43 de 13.01.21, Aprueba Reglamento Fondo FET COVID-19, artículo 13.) (Ley de Presupuestos N°21.289, Art. 14.17)**

| Proyecto | Plazo de ejecución | Valor Adjudicado (Miles \$) | Modificaciones | Monto Transferido | Saldo (Miles\$) |
|--|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Conservación Establecimiento Herminda De La Victoria | Enero - Julio 2021 | 110.761 | | 0 | 110.761 |
| Conservación Establecimiento Paulo Freire | Enero - Julio 2021 | 139.983 | | 0 | 139.983 |
| Conservación Establecimiento Manuel Guerrero | Enero - Julio 2021 | 126.868 | | 0 | 126.868 |
| Conservación Establecimiento Treviso Girardi | Enero - Julio 2021 | 121.933 | | 0 | 121.933 |
| Conservación Establecimiento Mariscal De Ayacucho | Enero - Julio 2021 | 126.278 | | 0 | 126.278 |

| Proyecto | Plazo de ejecución | Valor Adjudicado (Miles \$) | Modificaciones | Monto Transferido | Saldo (Miles\$) |
|---|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Conservación Establecimiento Jaime Gómez García | Enero - Julio 2021 | 146.953 | | 0 | 146.953 |
| Conservación Establecimiento Pablo Neruda | Enero - Julio 2021 | 196.027 | | 0 | 196.027 |
| Conservación Establecimiento Vicente Huidobro | Enero - Julio 2021 | 130.397 | | 0 | 130.397 |
| Total | | 1.099.200 | | | 1.099.200 |

2. Proyectos de inversión incluidos en la tramitación de la ley.

Mensualmente se deberá informar una actualización de los proyectos de inversión indicados en el informe entregado en enero, según lo solicitado en la ley de presupuestos N°21.289, Art. 32, que señalaba lo siguiente:

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los Gobiernos Regionales deberán enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar en el mes de enero, una nómina con los proyectos de inversión incluidos en la tramitación de esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará específicamente las obras y recursos que se ejecutarán durante 2021. Deberá distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la Ley que crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19. Asimismo, **a partir de febrero, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2021.**

| Proyecto | Estado de avance | Monto Total | Monto Transferido |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Conservación Establecimiento Herminda De La Victoria | Ejecución | 110.761 | 0 |
| Conservación Establecimiento Paulo Freire | Ejecución | 139.983 | 0 |
| Conservación Establecimiento Manuel Guerrero | Ejecución | 126.868 | 0 |
| Conservación Establecimiento Treviso Girardi | Ejecución | 121.933 | 0 |
| Conservación Establecimiento Mariscal De Ayacucho | Ejecución | 126.278 | 0 |
| Conservación Establecimiento Jaime Gómez García | Ejecución | 146.953 | 0 |
| Conservación Establecimiento Pablo Neruda | Ejecución | 196.027 | 0 |
| Conservación Establecimiento Vicente Huidobro | Ejecución | 130.397 | 0 |
| Total | | 1.099.200 | 0 |